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✓ Scénario retenu pour le plan d’actions

Particuliers

• Compostage en chalet pour la 
population en C1 de 5 
communes

• Compostage collectif pour une 
part de la population de 21 
communes où la densité est 
supérieure à 90 hab./km² ou le 
taux de collectif supérieur à 9% 

• Compostage individuel pour les 
autres usagers

Déchets verts

• Broyage placette

• Broyage à domicile réalisé par 
une association sous forme de 
prestation

• Broyage en déchèterie

Composteur individuel Composteur collectif Chalet Broyeur à domicile
Broyeur placette et 

déchèterie

A noter : les professionnels non assimilés ne sont pas intégrés dans la présente mise à jour.
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✓ Cartographie des communes concernées par mode de gestion



Table des matières

Phase 4 : Ajustements Plan d'actions 7

I. Présentation du scénario retenu

II. Chiffrage du plan d’action

III. Bilan

IV. Déroulement du projet sur 5 ans



Evaluation du gisement
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Gisement Moyens matériels Moyens humains
Coûts investissements 

et  fonctionnement

✓ Estimation des tonnages projetés par mode de gestion des biodéchets

Mode de gestion 2023 2024 2025 2026 2027

Compostage chalet 13 34 61 73 88

Compostage collectif 21 42 57 70 88

Compostage individuel 183 367 507 617 774

Professionnels - PAV 0 0 0 0 0

Total 216 443 626 760 949

Total/hab./an 3 7 9 11 14

Broyeurs déchets verts -

déchèterie
1585 1572 1560 1547 1534

Broyeur déchets verts -

placette
235 240 245 250 255

Broyeur déchets verts -

domicile
376 384 392 399 407

Déchets verts non broyés 2377 2306 2236 2169 2104

Total 4573 4502 4433 4365 4300

Total/hab./an 68 67 66 64 63

A noter : les objectifs de tonnages détournés ont été revus vis-à-vis de la phase 3 pour correspondre à une approche plus 

pessimiste des résultats attendus, en cohérence avec la réduction des moyens mis en œuvre. 



Moyens matériels
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✓ Estimation des besoins en composteurs et chalets

Communes
Nbre de chalets 

2023

Nbre de chalets 

2024

Nbre de chalets 

2025

Nbre de chalets 

2026

Nbre de chalets 

2027

Total 5 12 20 26 34

Communes

Nbre de sites 

composteurs 

collectifs 2023

Nbre de sites 

composteurs 

collectifs 2024

Nbre de sites 

composteurs 

collectifs 2025

Nbre de sites 

composteurs 

collectifs 2026

Nbre de sites 

composteurs 

collectifs 2027

Total 24 48 72 96 120

Communes

Nbre de 

composteurs 

individuels 2023

Nbre de 

composteurs 

individuels 2024

Nbre de 

composteurs 

individuels 2025

Nbre de 

composteurs 

individuels 2026

Nbre de 

composteurs 

individuels 2027

Total 1922 3853 5790 7735 9685

Gisement Moyens matériels Moyens humains
Coûts investissements 

et  fonctionnement
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✓ Moyens matériels broyeurs

1 broyeur déchèterie 
et placette mobile

1 broyeur mobile 
domicile géré par 

l’association

Gisement Moyens matériels Moyens humains
Coûts investissements 

et  fonctionnement
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✓ Moyens humains - Compostage

Année de mise en œuvre - 2023

Gisement Moyens matériels Moyens humains
Coûts investissements 

et  fonctionnement

Compostage individuel Employés Jours Heures Total heures ETP

Gestionnaire projet 1 47 1 47 0,03

Communication 1 25 1 25 0,02

Distribution des composteurs 1 4,0 25 100 0,1

Gestion composteur - nouveau 1 192 1 192 0,1

Gestion composteur - déjà présents 1 875 0,5 437 0,3

Total 0,5

Site compostage collectif et chalets Sites Jours Heures Total heures ETP

Gestionnaire projet 29 1 1 29 0,02

Choix de l'emplacement 29 1 4 116 0,07

Communication 29 1 0,25 7 0,004

Gestion composteur 29 39 0,5 566 0,34

Approvisionnement en broyat 29 2 1 58 0,04

Retournement du compost 29 6 0,25 44 0,03

Suivi des températures 29 12 0,1 35 0,02

Coordination de la distribution 29 3 0,5 44 0,03

Total 0,5

Recrutement d’un ETP compostage
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✓ Moyens humains - Compostage

Années suivantes : 2024 à 2027

Gisement Moyens matériels Moyens humains
Coûts investissements 

et  fonctionnement

Recrutement d’un ETP compostage

Compostage individuel ETP 2024 ETP 2025 ETP 2026 ETP 2027

Gestionnaire projet 0,1 0,1 0,03 0,03

Communication 0,02 0,02 0,01 0,01

Distribution des composteurs 0,1 0,1 0,06 0,06

Gestion composteur - nouveau 0,1 0,1 0,12 0,12

Gestion composteur - déjà présents 0,3 0,2 0,13 0,10

Total 0,5 0,4 0,3 0,3

Site compostage collectif et chalets ETP 2024 ETP 2025 ETP 2026 ETP 2027

Gestionnaire projet 0,04 0,06 0,07 0,09

Choix de l'emplacement 0,08 0,08 0,07 0,08

Communication 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestion composteur 0,37 0,38 0,36 0,38

Approvisionnement en broyat 0,04 0,04 0,04 0,04

Retournement du compost 0,03 0,03 0,03 0,03

Suivi des températures 0,02 0,02 0,02 0,02

Coordination de la distribution 0,03 0,03 0,03 0,01

Total 0,6 0,6 0,6 0,7
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✓ Moyens humains - Broyeur

Gisement Moyens matériels Moyens humains
Coûts investissements 

et  fonctionnement

Les moyens humains pour le broyage de DV sont déjà présents à l’USTOM et par conséquent, ils ne seront pas intégrés au calcul

des coûts de fonctionnement supplémentaires.

Le stockage sur site des DV avant broyage se fera en plateforme et non en benne.

Broyage placette Employés Jours Heures Total heures ETP

Gestionnaire projet 1 14 2 28 0,02

Communication 1 14 1 14 0,01

Gestion 1 365 0,5 182,5 0,11

Broyage 2 14 7 196 0,12

Tri déchets 2 14 7 196 0,12

Total 0,4

Broyeur déchèterie Tonnages DV

Tonnages DV 

hors domicile 

et placette

Tonnages 

possibles à 

broyer avec 

un broyeur

Tonnages DV 

hors domicile 

et 

placette/sem

aine

Equivalent 

tas avant 

vidage

Nbre de jours 

sur site par 

semaine

St Magne 1533 1328 531 10 1,2 1,0

Pineuilh 1328 1150 460 9 1,0 1,0

Gensac 390 338 135 3 0,3 0,5

La Réole 818 709 283 5 0,6 0,5

Rimons 314 272 109 2 0,2 0,5

Sauveterre 190 165 66 1 0,1 0,5

Total 4573 3961 1585 30 3 4,00

Broyage par déchèterie comprend  par demi-journée sur site : 

1h de broyage + 1h de transport + 1h amené/repli

En complément, possibilité d’organiser sur 7 mois, 2 sessions 

de broyage placette par mois, soit environ une session tous 

les trimestres par placette
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✓ Coûts d’investissements €HT et amortissements des investissements

Gisement Moyens matériels Moyens humains
Coûts investissements 

et  fonctionnement

Investissements Particuliers 2023

Poste PU €HT Mesure Nbre Bilan investissement €HT Durée d'amortissement
Bilan des investissements 

amortis €HT/an

Composteurs individuels 45,00 € Unité 1922 86 499,00 € 5 18 351,49 €

Composteurs collectifs 260,00 € Unité 24 6 240,00 € 5 1 323,87 €

Chalets 4 000,00 € Unité 5 20 000,00 € 10 2 226,53 €

Bioseaux 3,00 € Foyers 5915 17 745,65 € 5 3 764,89 €

Pesons 20,00 € Unité pour 1% des foyers 59 1 183,04 € 5 250,99 €

Enquête 3 000,00 € Unité 1 3 000,00 € 5 636,48 €

Petit matériel 50,00 € Ft 29 1 450,00 € 5 307,63 €

Signalétique 250,00 € Ft 29 7 250,00 € 5 1 538,15 €

Logiciel de localisation 2 500,00 € Unité 1 2 500,00 € 5 530,40 €

Broyeur déchèterie 250 000,00 € Unité 0 - € 10 27 831,63 €

Matériel broyeur DT 1 000,00 € Ft 1 1 000,00 € 5 212,16 €

Caractérisation des OMR 3 000,00 € Ft 0 - € 5 0,00 €

Total 146 867,70 € 56 974,21 €

Investissements Particuliers 2024

Poste PU €HT Mesure Nbre Bilan investissement €HT Durée d'amortissement
Bilan des investissements 

amortis €HT/an

Composteurs individuels 45,00 € Unité 1931 86 877,00 € 5 36 783,17 €

Composteurs collectifs 260,00 € Unité 24 6 240,00 € 5 2 647,74 €

Chalets 4 000,00 € Unité 7 28 000,00 € 10 5 343,67 €

Bioseaux 3,00 € Foyers 5915 17 745,65 € 5 7 529,78 €

Pesons 20,00 € Unité pour 1% des foyers 0 - € 5 250,99 €

Enquête 3 000,00 € Unité 0 - € 5 636,48 €

Petit matériel 50,00 € Ft 31 1 550,00 € 5 636,48 €

Signalétique 250,00 € Ft 31 7 750,00 € 5 3 182,38 €

Logiciel de localisation 2 500,00 € Unité 0 - € 5 530,40 €

Broyeur déchèterie 250 000,00 € Unité 0 - € 10 27 831,63 €

Matériel broyeur DT 1 000,00 € Ft 0 - € 5 212,16 €

Total 148 162,65 € 85 584,87 €

Montant maximum des investissements non amortis par an : ~150 k€HT

A noter : véhicules de transport broyeur, chargeur, logiciel de prise de rdv et aménagements des plateformes non intégrés, les premiers éléments étant déjà 

disponibles et le dernier à la charge des communes. Les investissements broyeur ont été réalisés en 2022, seuls les amortissements sont retenus pour 

calculer les coûts de fonctionnement.
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✓ Coûts d’investissements €HT et amortissements des investissements

Gisement Moyens matériels Moyens humains
Coûts investissements 

et  fonctionnement

Investissements Particuliers 2025

Poste PU €HT Mesure Nbre Bilan investissement €HT Durée d'amortissement
Bilan des investissements amortis 

€HT/an

Composteurs individuels 45,00 € Unité 1938 87 192,00 € 5 55 281,69 €

Composteurs collectifs 260,00 € Unité 24 6 240,00 € 5 3 971,61 €

Chalets 4 000,00 € Unité 8 32 000,00 € 10 8 906,12 €

Bioseaux 3,00 € Foyers 5915 17 745,65 € 5 11 294,67 €

Pesons 20,00 € Unité pour 1% des foyers 0 - € 5 250,99 €

Enquête 3 000,00 € Unité 0 - € 5 636,48 €

Petit matériel 50,00 € Ft 32 1 600,00 € 5 975,93 €

Signalétique 250,00 € Ft 32 8 000,00 € 5 4 879,64 €

Logiciel de localisation 2 500,00 € Unité 0 - € 5 530,40 €

Broyeur déchèterie 250 000,00 € Unité 0 - € 10 27 831,63 €

Matériel broyeur DT 1 000,00 € Ft 0 - € 5 212,16 €

Caractérisation des OMR 3 000,00 € Ft 1 3 000,00 € 5 636,48 €

Total 155 777,65 € 115 407,78 €

Investissements Particuliers 2026

Poste PU €HT Mesure Nbre Bilan investissement €HT Durée d'amortissement
Bilan des investissements amortis 

€HT/an

Composteurs individuels 45,00 € Unité 1944 87 498,00 € 5 73 845,12 €

Composteurs collectifs 260,00 € Unité 24 6 240,00 € 5 5 295,47 €

Chalets 4 000,00 € Unité 6 24 000,00 € 10 11 577,96 €

Bioseaux 3,00 € Foyers 5915 17 745,65 € 5 15 059,56 €

Pesons 20,00 € Unité pour 1% des foyers 0 - € 5 250,99 €

Enquête 3 000,00 € Unité 0 - € 5 636,48 €

Petit matériel 50,00 € Ft 30 1 500,00 € 5 1 294,17 €

Signalétique 250,00 € Ft 30 7 500,00 € 5 6 470,83 €

Logiciel de localisation 2 500,00 € Unité 0 - € 5 530,40 €

Broyeur déchèterie 250 000,00 € Unité 0 - € 10 27 831,63 €

Matériel broyeur DT 1 000,00 € Ft 0 - € 5 212,16 €

Caractérisation des OMR 3 000,00 € Ft 0 - € 5 636,48 €

Total 144 483,65 € 143 641,24 €

Investissements Particuliers 2027

Poste PU €HT Mesure Nbre Bilan investissement €HT Durée d'amortissement
Bilan des investissements amortis 

€HT/an

Composteurs individuels 45,00 € Unité 1950 87 768,00 € 5 92 465,84 €

Composteurs collectifs 260,00 € Unité 24 6 240,00 € 5 6 619,34 €

Chalets 4 000,00 € Unité 8 32 000,00 € 10 15 140,41 €

Bioseaux 3,00 € Foyers 5915 17 745,65 € 5 18 824,45 €

Pesons 20,00 € Unité pour 1% des foyers 0 - € 5 250,99 €

Enquête 3 000,00 € Unité 0 - € 5 636,48 €

Petit matériel 50,00 € Ft 32 1 600,00 € 5 1 633,62 €

Signalétique 250,00 € Ft 32 8 000,00 € 5 8 168,10 €

Logiciel de localisation 2 500,00 € Unité 0 - € 5 530,40 €

Broyeur déchèterie 250 000,00 € Unité 0 - € 10 27 831,63 €

Matériel broyeur DT 1 000,00 € Ft 0 - € 5 212,16 €

Caractérisation des OMR 3 000,00 € Ft 0 - € 5 636,48 €

Total 153 353,65 € 172 949,88 €
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Gisement Moyens matériels Moyens humains
Coûts investissements 

et  fonctionnement

✓ Coûts de fonctionnement €HT/an - Charges
Coût de fonctionnement €HT/an

Poste Coût unitaire €HT Unité 2023 2024 2025 2026 2027

Charges particuliers

ETP gestionnaire projet 40 000,00 € ETP 1 848,02 € 3 744,68 € 4 522,80 € 4 109,42 € 4 109,42 € 

ETP choix emplacement 40 000,00 € ETP 2 820,67 € 3 015,20 € 3 112,46 € 2 917,93 € 2 917,93 € 

ETP communication 40 000,00 € ETP 784,19 € 796,35 € 802,43 € 486,32 € 486,32 € 

ETP distribution composteurs 40 000,00 € ETP 2 431,61 € 2 431,61 € 2 431,61 € 2 431,61 € 2 431,61 € 

ETP gestion composteur 40 000,00 € ETP 29 057,97 € 29 769,71 € 26 011,71 € 24 254,90 € 24 254,90 € 

ETP approvisionnement broyat 40 000,00 € ETP 1 410,33 € 1 507,60 € 1 556,23 € 1 458,97 € 1 458,97 € 

ETP retournement compost 40 000,00 € ETP 1 057,75 € 1 130,70 € 1 167,17 € 1 094,22 € 1 094,22 € 

ETP suivi des températures 40 000,00 € ETP 846,20 € 904,56 € 933,74 € 875,38 € 875,38 € 

ETP coordination de la distribution 40 000,00 € ETP 1 057,75 € 1 130,70 € 1 167,17 € 1 094,22 € 1 094,22 € 

Prestation Broyage à domicile 100,00 € Session 33 600,00 € 33 600,00 € 33 600,00 € 33 600,00 € 33 600,00 € 

Visites médicales 130,00 € Ft 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 

Formations agents 1 000,00 € Ft 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

EPI 250,00 € Ft 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 

Petits équipements 100,00 € Ft 2 900,00 € 3 100,00 € 3 200,00 € 3 000,00 € 3 200,00 € 

Formations référents 250,00 € Ft 500,00 € 1 000,00 € 1 500,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 

Maintenance des sites compostage 213,00 € 5% du coût amorti du site 6 177,00 € 12 780,00 € 19 596,00 € 25 986,00 € 32 802,00 € 

Maintenance et assurance broyeur 

déchèterie
2 087,37 € 7,5% du coût amorti du broyeur 2 087,37 € 2 087,37 € 2 087,37 € 2 087,37 € 2 087,37 € 

Campagne communication 0,50 € Hab 33 525,50 € 33 646,50 € 33 768,00 € 33 890,00 € 34 012,50 € 

Total €HT charges 121 484,38 € 132 024,98 € 136 836,70 € 140 666,36 € 148 304,86 €

Investissements amortis Ft Calcul 56 974,21 € 85 584,87 € 115 407,78 € 143 641,24 € 172 949,88 €

Total €HT charges et investissements amortis 178 458,59 € 217 609,85 € 252 244,49 € 284 307,60 € 321 254,74 €
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Gisement Moyens matériels Moyens humains
Coûts investissements 

et  fonctionnement

✓ Coûts de fonctionnement €HT/an - Produits

Coût de fonctionnement €HT/an

Poste Coût unitaire €HT Unité 2023 2024 2025 2026 2027

Recettes - compostage

Gains traitement OMR particuliers Calcul 34 780,74 € 71 176,19 € 100 702,63 € 122 392,95 € 152 932,01 € 

Gains traitement DV Calcul 84 577,99 € 85 223,02 € 85 876,65 € 86 538,87 € 87 210,38 € 

Subventions Calcul 8 241,77 € 10 195,81 € 12 345,79 € 14 103,90 € 16 253,88 €

Facturation sessions broyage 30,00 € /session 10 080,00 € 10 080,00 € 10 080,00 € 10 080,00 € 10 080,00 € 

Total €HT produits et facturation à l'usager 137 680,50 € 176 675,02 € 209 005,07 € 233 115,72 € 266 476,27 € 

✓ Coûts de fonctionnement €HT/an - Total

Coût de fonctionnement €HT/an

Poste 2023 2024 2025 2026 2027

Total €HT/an - hors amortissements - 16 196,12 € - 44 650,04 € - 72 168,37 € - 92 449,37 € -118 171,41 € 

Total €HT/hab./an - hors 

amortissements des investissements
- 0,24 € - 0,66 € - 1,07 € - 1,36 € - 1,74 € 

Total €HT/an avec amortissements 40 778,09 € 40 934,83 € 43 239,41 € 51 191,87 € 54 778,47 €

Total €HT/hab./an avec 

amortissements des investissements
0,61 € 0,61 € 0,64 € 0,76 € 0,81 € 

Montant maximum des coûts 

de fonctionnement par an : 

<100 k€HT
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Bilan du plan d’action Indicateurs Comparatif des coûts de fonctionnement

✓ Bilan du plan d’action par cible

Zone ciblée Solution

Cible

Consigne de 

tri

Objectif visé en fin de 

programme

Actions 

Déchets verts
Début Fin

Nombre %
Tonnage 

biodéchet

Kg/hab./

an 

Particuliers

Particuliers en C1 PAP
Compostage en 

chalet
7218 11%

Déchets 

alimentaires 

hors 

produits 

carnés

87,6 12,1

Broyage à 

domicile par 

broyeur 

14 m3/h et 

Broyage en 

déchèterie + 

broyeur 

placette par 

broyeur 

60 m3/h

2023 2027

20% des particuliers dans 

des communes où la 

densité est > 90 hab./km² 

et le pourcentage de 

collectif >9%

Compostage 

collectif
5047 7%

Déchets 

alimentaires 

hors 

produits 

carnés

87,5 17,3

Particuliers en 

compostage individuel

Compostage 

individuel
55760 82%

Déchets 

alimentaires 

hors 

produits 

carnés

773,5 13,9
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Bilan du plan d’action Indicateurs Comparatif des coûts de fonctionnement

✓ Indicateurs 2027 – Fin du programme ADEME

Particuliers

Quantité biodéchets 949 tonnes soit -7% sur les OMR

Coûts investissement non amortis 750 k€HT

Charges 321 k€HT don 173 k€HT d’invesitssements amortis

Recettes 266 k€HT

Valorisation In situ

Interventions Accompagnement régulier

Nuisances
Peu de vandalisme

Maîtrise imparfaite des apports

Gestion des particuliers
Nécessité pour les particuliers de se rendre sur un système de gestion 

lorsqu’ils ne disposent pas de composteurs

Réglementaire Suivi de la montée en température et référent

Intégration paysagère
Positive pour les composteurs

Attention à l’entretien 

Perception usagers Positive
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Bilan du plan d’action Indicateurs Comparatif des coûts de fonctionnement

✓ Coûts de fonctionnement projetés

A noter qu’après 5 ans de mise en œuvre, une partie des amortissements des 

investissements arrivera à échéance. Les investissements sur les années suivantes étant 

appelés à s’amenuiser (composteur individuel valable plus de 5 ans par exemple), 

l’USTOM pourra commencer à enregistrer des gains.

€(0,24)

€(0,66)

€(1,07)

€(1,36)

€(1,74)

€0,61 €0,61 €0,64 
€0,76 €0,81 

€(2,00)

€(1,50)

€(1,00)

€(0,50)

€-

€0,50 

€1,00 

2023 2024 2025 2026 2027

Comparatif des coûts globaux projetés sur 5 ans (€HT/hab./an)

Total €HT/hab./an - hors amortissements des investissements Total €HT/hab./an avec amortissements des investissements
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Bilan du plan d’action Indicateurs Comparatif des coûts de fonctionnement

✓ Coûts de fonctionnement – Comparatif T&C autres modes de collecte

€0,81 

€6,10 

€9,30 

€- €1,00 €2,00 €3,00 €4,00 €5,00 €6,00 €7,00 €8,00 €9,00 €10,00 

Biodéchets compostage

Biodéchets PAV (T&C)

Biodéchets PAP (T&C)

Comparatif des coûts €HT/hab./an en fonction du mode de gestion
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✓ Cartographie de déploiement des équipements par an
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✓ Cartographie de déploiement des équipements par an
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✓ Cartographie de déploiement des équipements par an
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✓ Cartographie de déploiement des équipements par an
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✓ Cartographie de déploiement des équipements par an



Déroulement du projet sur 5 ans

Phase 4 : Ajustements Plan d'actions 29

✓ Planning sur un an, à répéter sur 5 ans

Année A1 A2 …

Mois M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2

Démarrage du projet

Compostage individuel

Enquête de participation

Sélection des foyers

Préparation des outils de communication

Commande de composteurs

Recrutement

Récupération des composteurs par les administrés

Formations

Déploiement

Bilan et caractérisation OMR en 2025

Compostage collectif et chalets

Récupération coordonnées bailleurs

Choix des emplacements

Réunions publiques

Passage convention

Préparation des outils de communication

Commande de composteurs et chalets

Recrutement

Aménagement composteurs et chalets

Achat broyat ou récupération sessions broyage

Distribution des bioseaux et formations

Déploiement

Bilan et caractérisation OMR en 2025
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Année A1 A2

Mois M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2

Broyeur placette

Préparation des outils de communication

Pré-planning de sessions broyage

Communication et prise de rdv

Validation dates sessions

Déploiement

Bilan

Broyeur domicile

Rédaction convention

Préparation des outils de communication

Elaboration page internet

Passation d’un marché de prestation

Communication

Pré-planning de sessions broyage

Validation dates d’intervention chez les usagers

Déploiement

Bilan

✓ Planning sur un an, à répéter sur 5 ans
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• Bacs , abribacs, BGV …

Solutions spécifiques et locales de collecte en PAV à ne pas négliger

• Y compris producteurs professionnels et gros producteurs

• Lutte contre le gaspillage alimentaire …

Accompagnement à la réduction des déchets

• Sensibilisation / Formation

• Contrôle et suivi des solutions de compostage individuel et collectif …

Associations locales partenaires

• Lombricompostage

• Compostage à la ferme

• Compostage en bout de champ …

Solutions de valorisation complémentaires envisageables

• Broyage en placette

• Broyage mobile chez particuliers

• Plateformes de broyage (connexe DT) …

Solutions complémentaires concernant les déchets verts 



Merci pour votre attention

Etude préalable à l’instauration d’un dispositif 

de gestion de proximité des biodéchets

Septembre 2022


